



MODIFICACIÓN DE CRONOGRAMA

CONTRATACION DE SERVICIO DE SUMINISTRO Y EJECUCIÓN DE EMPASTADO Y PINTURA EN LOCAL ACADÉMICO DEL CAMPUS CUSCO

Por acuerdo del Comité de Adquisiciones y Contrataciones de la Universidad Tecnológica de los Andes, se modifica el cronograma de la convocatoria para la contratación de servicios para "Suministro y ejecución de empastado y pintura en muros interiores, exteriores, zócalos, cielorrasos y bruñas a todo costo" a nivel de acabados finos, para el local académico de la Filial Cusco, ubicado en el Parque industrial, distrito de Wanchaq, Cusco, de acuerdo al siguiente cronograma:

CRONOGRAMA

ACTIVIDAD	FECHA	LUGAR/DIRECCIÓN
Aprobación	10 y 11/03/2026	
Publicación	Del 12 al 18/03/2026	
Recepción de propuestas: Un sobre general que contenga la propuesta técnica y económica según las especificaciones indicadas en el punto 1.5	20/03/2026	Mesa de partes: Abancay: Av. Perú 700. De 07:30 am a 03:30 pm Cusco: Calle Puputi 224 De 08:00 am a 05:00 pm
Apertura y evaluación de propuestas.	23/03/2026	
Publicación de resultados.	23/03/2026	

Consultas: logistica_cotizaciones@utea.edu.pe

Abancay, 18 marzo de 2026

Subdirección de Logística y Servicios Generales